


Muzičko baletsku školu grade i preko zime
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Gradnja Muzičko-baletske škole s koncertnom dvoranom na Limanu 3 trenutno je u drugoj, najobimnijoj fazi radova.
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Na gradilištu se upravo podiže konstrukcija trećeg sprata zgrade, pregrađuju se i malterišu zidovi i ugrađuje stolarija. Struja je uvedena, uskoro će i voda, a ugrađeni su i bunari za toplotne pumpe, uz pomoć kojih će se škola grejati.
„Možemo reći da smo sada na trećini druge faze, koja bi trebalo da bude gotova do 13. novembra naredne godine, s obzirom na to da je rok za završetak tih radova 14 meseci“, objašnjava direktorka Muzičke škole „Isidor Bajić” Radmila Rakin Martinović.
Dodaje da nakon toga počinje treća faza, ujedno i najskuplja, jer se tada postavljaju pločice, sanitarije, podovi...
„Veoma smo zaovoljni tokom gradnje, i, nakon početnog kašnjenja zbog administrativnih poteškoća, sada sve ide po planu. Ako se tako nastavi, škola će u potpunosti biti gotova u zimu 2019. Godine“, kaže direktorka.
Glavni izvođač druge faze gradnje je firma „V. D. Konkord Vest” DOO iz Beograda, s novosadskim partnerima „Energotehnika – Južna Bačka”, „Enerdži pro”, „Tron teks” i „Intek” DOO, a ugovorena vrednost radova je 820 miliona dinara. Kako kaže naša sagovrnica, škola je pokrivena, te će se gradnja nastaviti tokom zime, ukoliko minus to dozvoli, a već sada se može naslutiti kako će gotova zgrada izgledati. 
[bookmark: _GoBack][image: ]Inače, nova škola s koncertnom dvoranom, radnog naziva Novosadski umetnički centar, gradi se za učenike Muzičke škole „Isidor Bajić” i Baletske škole u Novom Sadu. Kapaciteti obeju ustanova zajedno će biti oko 2.000 učenika, a koncertno-produkcijska dvorana brojaće 428 mesta. Nova škola je projekat koji obe škole već dugo iščekuju, a njihovom izgradnjom taj deo Limana, ali i ceo grad, dobiće jedinstveni umetnički centar.
D. Ristić
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